

Trabalho 4 – Iniciação do Projeto

Gerenciamento de Projetos de TI

Integrantes:

Gustavo Andrade

Letícia Mendonça

Maria Clara Mousinho

Rafael Barrionuevo

1. Valor esperado

Reduzir o tempo e o retrabalho envolvidos no processo de ingresso e gerenciamento de novos membros do ramo, permitindo que os responsáveis dediquem mais tempo a outras atividades do IEEE.

2. Caso de negócio

Atualmente, o processo de ingresso utiliza planilhas e procedimentos manuais, gerando retrabalho e consumo de tempo.

O projeto propõe um sistema web unificado para centralizar as inscrições e o gerenciamento do processo seletivo.

A solução busca reduzir atividades manuais, erros e a dispersão das informações.

Com a automatização do processo, os responsáveis poderão dedicar mais tempo a outras atividades do ramo.

Dessa forma, o projeto busca melhorar o processo de ingresso tanto para os responsáveis pelo gerenciamento quanto para os candidatos.

3. Objetivos mensuráveis

1. Reduzir em pelo menos 50% o tempo gasto no gerenciamento das inscrições.
2. Centralizar 100% das inscrições do processo seletivo no sistema.
3. Permitir que 100% dos candidatos acompanhem o status de sua inscrição pelo sistema.

4. Escopo

Dentro do escopo:

- Sistema web para inscrição de candidatos.
- Acompanhamento das inscrições.
- Gerenciamento dos candidatos durante o processo seletivo.
- Centralização das informações do processo.

Fora do escopo:

- Desenvolvimento de aplicativo móvel nativo.
- Reestruturação completa dos sistemas do IEEE.
- Implantação do sistema em outros ramos estudantis.

5. Premissas e riscos

Premissa	Risco associado
Os líderes de Gestão de Pessoas e Web estarão disponíveis para validar as funcionalidades.	A falta de validação pode causar retrabalho e atraso.
Haverá infraestrutura disponível para hospedar o sistema.	A falta de infraestrutura pode exigir uma alternativa e atrasar a implantação.
Os candidatos utilizarão o sistema como principal canal de inscrição.	A necessidade de processos paralelos pode reduzir o benefício esperado.

6. Patrocinador provável

Presidente/Chair do ramo estudantil do IEEE.

7. Gerente de projeto provável

Líder de Web do ramo estudantil, ou outro membro formalmente designado pelo patrocinador.

8. Partes interessadas iniciais

1. Candidatos ao processo seletivo.
2. Líder de Gestão de Pessoas.
3. Líder de Web.
4. Presidente/Chair do ramo.

5. Membros responsáveis pelo processo seletivo.

9. Marcos de alto nível

1. Termo de abertura aprovado.
2. Protótipo validado pelos responsáveis.
3. Sistema funcional concluído e testado.
4. Primeiro processo seletivo realizado pelo sistema.

10. Critérios de cancelamento

1. O valor esperado deixar de ser alcançável, por exemplo, caso o novo sistema não consiga reduzir o esforço manual do processo.
2. Os requisitos essenciais não puderem ser atendidos dentro do período disponível para implantação.

11. Assinatura do patrocinador

Patrocinador: Presidente/Chair do Ramo IEEE

Assinatura: _____

Data: _____ / _____ / 2026